



Suwałki, 17 października 2013 r.

SR.033.146.12

Szanowny Pan
Jerzy Doroszkiewicz
Dyrektor Oddziału w Białymstoku
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad

Szanowny Panie Dyrektorze!

W imieniu mieszkańców Suwalszczyzny oraz własnym chcielibyśmy wyrazić zaniepokojenie aktualnym stanem przygotowań do budowy odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Suwałki Północ do granicy państwa w Budzisku. Projekt ten jest przewidziany do współfinansowania w ramach CEF – (Instrumentu „Łącząc Europę”) i znajduje się na liście podstawowej projektów drogowych CEF w *Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu Drogowego do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)*. Warunkiem realizacji przedsięwzięć ze środków Funduszu Spójności w ramach CEF będzie wykorzystanie środków w ramach koperty narodowej **do dnia 31 grudnia 2016 r.!!** Zgodnie z Konkluzjami Rady Europejskiej „po tym terminie wszelkie niewykorzystane środki finansowe mogłyby zostać przegrupowane na nowe projekty z wykorzystaniem nowych zaproszeń do składania wniosków zgodnie z zasadami konkurencji.” Oznacza to, że jeżeli do końca 2016 r. przedmiotowy odcinek nie zostanie zakontraktowany to środki te przepadną. Dlatego też zgodnie z ww. Dokumentem Implementacyjnym ogłoszenie pierwszego przetargu na roboty budowlane przewidziano w trzecim kwartale 2016 r., a zakończenie inwestycji w 2019 r.

Tym większe zdziwienie wywołał u nas fakt, iż zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji drogowych z 9 lipca 2013 r. znajdującym się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Białymstoku uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) na budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku Suwałki-Budzisko o długości ok. 24,6 km nastąpi dopiero w IV kwartale 2017 r., tj. ponad rok po terminie rozpoczęcia budowy wskazanym w *Dokumencie Implementacyjnym*. Tak odległy termin powoduje realne